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要 旨

2020 年 2 月より新型コロナウイルス感染症の市中感染が認められたため，当院でも感染者の受け入れを開始した．COVID-19
に対する検査は当初，外部へ委託していたが，検体の提出から結果報告まで数日かかることは感染者の同定・隔離の遅延や感
染拡大につながる恐れがあり，問題となった．そこで迅速な結果報告のために院内の SARS-CoV-2 核酸増幅検査（ PCR 検査）
体制が必要となった．2020 年 8 月には SARS-CoV-2 核酸増幅装置（ PCR 検査機器）を 2 台導入して院内実施 PCR 検査を開始
した．しかし検体前処理や機器測定に数時間を要したため更なる結果報告の短縮が求められた．そこで検体前処理がなく約 1 時
間で結果報告が可能な迅速 PCR 検査機器を導入・運用を開始した．さらに 24 時間体制ですべての COVID-19 に対する検査が
院内で対応可能となった．この検査体制の構築に寄与した背景には病院の方針に沿った適切な機器導入や検査科スタッフの理
解と協力による柔軟な人員配置，適切な運用方法の確立が挙げられる．
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は じ め に

当院の新型コロナウイルス PCR 検査は，初期は行政や
臨床検査外注企業へ委託していたが，検体の提出から結
果報告まで数日かかることが問題であった．市中感染の
さらなる拡大により COVID-19 の院内実施 PCR 検査が
必要とされ，院内検査体制の構築を求められた．2020 年
から 2022 年までの院内実施 PCR 検査件数をグラフに示
す（図 1）．この期間中の取り組みを振り返り現在の検査
体制に至った経緯を報告する．

検査体制構築に向けた取り組み

1 ）流行初期〜感染拡大第 3 波時期の取り組み
新型コロナウイルス感染症に対する検査は，初期は行

政や臨床検査外注企業へ委託していた．2020 年 4 月時点
で他の自治体病院の COVID-19 に対する検査対応をグラ

フに示す（図 2）．流行初期は他の施設でも当院と同様に
外注検査の対応が多い．複数回答ではあるが，外注検査
対応が 59.4% を占めている一方で，自施設での検査は
25.4% と少数であった．当院では感染拡大第 2 波時期の
2020 年 8 月には PCR 検査機器（プレシジョン・システ
ム・サイエンス株式会社製）を 2 台導入し，外注検査と
並行して院内実施 PCR 検査の運用を開始した．第 3 波時
期には感染拡大に加え，手術前のスクリーニングを目的
とした PCR 検査依頼も加わったため検査件数が増加した．
要望に応えるために同年 12 月に同機器を追加で 1 台導入
した．

2 ）感染拡大第 4 波〜第 5 波時期の取り組み
PCR 検査を院内で実施する上で，いくつか検査に伴う

課題も生じた．初期導入のPCR検査機器は検体前処理が
必要で検体提出から結果報告までに約 3 時間かかってい
た．これにより緊急入院を必要とする患者は感染管理上，
結果が出るまで 3 時間の隔離対応が求められたため個室
病床を圧迫しベッドコントロールが滞る原因になってい
た．この課題を解決するために，感染拡大第 4 波が起き
た 2021 年 3 月には検体前処理が必要ない迅速 PCR 検査

図 1　院内実施 PCR 検査の推移
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機器（ベックマン・コールター株式会社製）が導入され
た．これにより検査時間が 1 時間に短縮された．しかし，
導入初期は感染の世界的流行中のため迅速PCR検査の需
要が高まり，迅速 PCR 検査試薬の供給不足が続き試薬の
在庫に限りがあった．そのためすべての依頼に対応する
と試薬が枯渇する恐れがあり，限られた検査試薬で臨床
に影響なく検査対応するために “ 通常 PCR 検査 ” と “ 緊
急 PCR 検査 ” を使い分けて運用を開始した．“ 通常 PCR
検査 ”（通常検査）とは初期導入時の PCR 検査機器（プ
レシジョン・システム・サイエンス株式会社製）を用い
て検体前処理を必要とする検査である．予定手術前のス
クリーニング目的の検査はこの方法で実施していた．“ 緊
急 PCR 検査 ”（緊急検査）とは迅速 PCR 検査機器（ベッ
クマン・コールター株式会社製）を用いるため検体前処
理が必要なく簡易的な操作で計測可能な検査である．緊
急性が高い疾患に対して迅速に対応するため緊急検査の
運用が開始された．そのため 2021 年 4 月から院内実施
PCR 検査は通常検査と緊急検査の 2 種類の検査方法で運
用を開始した．そこで臨床側と協議し，緊急検査の適用
条件を設定し，手術や処置を要する緊急性が高い疾患や
迅速なベッドコントロールを要する場合に緊急検査を適
応とした．また，検査試薬の在庫・納品状況に合わせて
臨床側と緊急検査の適用条件を適宜見直した．このよう
に臨床側の要望を確認し，試薬の在庫状況を考慮して運
用方針を決定し，状況に合わせた運用をすることで院内
すべての COVID-19 に対する検査が可能となった．

3 ）2022 年〜感染拡大第 6 波〜第 7 波時期の取り組み
通常検査は検体処理に高度な技術の習得を必要とする．

そのため検査担当者が限定され，通常営業時間外の検査
対応や人員確保も困難であった．対応するためには多く
の人員を確保して長期間トレーニングする必要があった．
緊急検査運用開始時は通常検査と緊急検査を使い分けて
いたため PCR 担当者が休日出勤し対応していた．

また，時間外の緊急的な治療などの臨床の要望に応え
るために院内実施 PCR 検査が 24 時間対応できるように
する必要があった．時間外は 1 名の技師が宿日直業務を
行いつつ PCR 検査を行う必要があった．技師の配置や検
査場所が異なったため検査動線の短縮・緊急検査の環境
整備を目的として，時間外専用の安全キャビネットを導
入した．感染拡大第 6 波が起きた 2022 年 2 月には時間外
のPCR検査対応ができるように宿日直者全員に緊急検査
のトレーニングを開始した．宿日直者が時間外に PCR 検
査を行うことで感染拡大にも迅速に対応可能となった．

感染拡大が続く中，頻繁な院内クラスターや病院関連
施設の感染管理対応に追われた．2022 年 5 月には 2 日間
で約 110 件，8 月には約 170 件，12 月には約 100 件の検
査を通常依頼の検査に加えて実施した．検査が迅速に行
えるように多部署で情報の共有と連携を行い，科内の柔
軟な人員配置と検査科スタッフの尽力の結果，膨大な検
査量であっても当日中の結果報告が可能となった．

しかし増え続ける検査件数の中で新たな課題も出てき
た．当院では COVID-19 に対する検査はほぼ全例 PCR 検

査を実施している．PCR 検査は抗原検査と比較して感度
や特異度が高く，抗原検査は感染初期では偽陰性の可能
性やクラスター感染を招く恐れがある．これらのことを
考慮して当院では PCR 検査を選択した．迅速 PCR 検査
機器は同時測定が最大 4 検体であり，処理件数に上限が
あり多数の検査依頼時は結果報告の遅延が生じた．これ
に対して，同時に 16 検体測定可能な迅速 PCR 検査機器
を増設し検査処理能力を向上させた．

PCR 検査では機器や試薬以外に検査関連の物品を多く
必要とする．のちにこれらの消耗品が不足に陥った．具
体的には 2022 年の紛争などの世界情勢による海外からの
流通制限で検査試薬・防護具や検体採取スワブ・採取容
器・分注チップなどの検査物品が枯渇する恐れがあった．
この状況に対して各方面から情報を収集し，現状の検査
数を把握して試薬消費量を予測し早めの発注処理を行う
ことで，試薬と物品の在庫数が安定し，円滑な PCR 検査
体制を維持することができた．

2022 年 10 月時点で自治体病院における入院前病原体
検査の実施内容をグラフに示す（図 3 ）．全症例に PCR
検査を院内実施している施設が 39%，抗原定量検査実施
の施設が 27.3%，抗原定性検査実施の施設が 11.4% と回
答があった．当院では現在 PCR 検査のみであるが，抗原
定量検査を実施している施設も多い．患者の症状や検査
時間・試薬コスト・マンパワーなど様々な要因を考慮し
て PCR 検査と抗原定量検査を使い分けている施設もある．

緊急検査の推移を表したグラフを示す（図 4）．棒グラ
フが通常検査と緊急検査の割合を示しており，黒色の折
れ線グラフが緊急検査の月毎の件数を表す．2022 年では
緊急検査の割合が半数を占めるようになった．緊急検査

図 4　緊急 PCR 検査の推移
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の件数は右肩上がりに増加しているが，2022 年後半は術
前スクリーニングを目的とした PCR 検査や入院前のスク
リーニングを目的とした PCR 検査が増加し，通常検査も
増加したことで緊急検査の割合としては約 50% となって
いる．検査時間が短くて済む緊急検査の依頼が増加する
ことで院内感染拡大の速やかな防止・円滑なベッドコン
トロールが可能になった．

ま と め

院内実施PCR検査体制の構築の背景には物的資源・人
的資源・運用方法の確立が大きく関わっていると考えた．
想定外の物資の供給不足があっても継続的に検査が実施
できるように，現状の把握と先を予測した物品確保が重
要と考えた．また病院の方針に沿った機器導入が検査体
制構築の第一歩と考える．人的資源に関しては，初期は
一部の検査担当者の負担が続いていたが，部署全体で検
査できるように柔軟な人員配置やトレーニングを行うこ
とで感染拡大に対して迅速に対応できたと考える．安全
キャビネットの追加導入を行い時間外の検査環境の整備
を行ったことや臨床側と協議し緊急検査の適用条件を設
定したことも適切な運用方法につながった．予期せぬ感
染状況でも速やかな多職種間の情報共有と連携，検査科
スタッフの理解と協力が十分に得られたことが迅速な対
応につながったと思われる．

さ い ご に

院内実施 PCR 検査の今後の課題・展望としては
COVID-19感染拡大終息後のPCR検査機器の活用方法が
挙げられる．現在はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（ MRSA ）・結核菌群リファンピシン耐性遺伝子の迅速
PCR 検査も実施しており，当日の結果報告が可能で，迅
速・適切な治療に寄与している．

COVID-19 に対する最適な院内実施 PCR 検査体制を構
築するために，様々な取り組みを行った．検査機器・検
査環境・物品確保に苦慮した経験を活かし，今後とも臨
床と協議の上，柔軟な検査体制の維持に努めたい．
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Abstract

Construction of the in-Hospital Polymerase Chain Reaction (PCR) Testing System for COVID-19

Ryuya Sakamoto, Masato Matuura, Junko Akeyama, Masako Maeda,  
Noriko Honda and Masashi Yamada 

Department of Clinical Laboratory Technology, Kyoto City Hospital

With the spread of community-acquired COVID-19 infection, an increasing number of patients with infectious diseases came 
to our hospital. In the beginning, the tests for COVID-19 were outsourced. However, the problem was the extended number of 
days before return of results after submission of specimen. This caused a delay in the identification and quarantine of infected pa-
tients and increased the possibility of spread of infection. A polymerase chain reaction (PCR) system to test for the SARS-CoV-2 
nucleotide within the hospital was considered necessary to speed up the results. In August 2020, two SARS-Cov-2 nucleotide 
PCR instruments were introduced and the in-hospital PCR testing was started. However, this system required pre-treatment and 
took several hours. Then, a faster PCR system that gave results within an hour and did not require pre-treatment was introduced. A 
24-hour testing system was constructed to enable in-hospital testing for COVIF-19. The application of adequate hospital manage-
ment strategy to introduce the most appropriate instrument and the instruction of flexible staffing with the understanding and co-
operation of the testing staff were factors underlying the successful construction of this testing system. 

� (J Kyoto City Hosp 2023; 43:63-66)

Key words: �COVID-19, PCR testing, Emergency PCR testing system, Management of nosocomial infection, Construction of test-
ing system
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